H FFondazione
H B

A Compagnia
e l.l di SanPaolo

COMUNE DI AcQul TERME

Bando “Mutamenti. Idee e azioni per il clima che cambia”
promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo

INTERVENTI PER COMPLETAMENTO NUOVO PARCO SAVONAROLA
(CUP B11G22000140007)

EL 08 - CRONOPROGRAMMA

Acqui Terme, giugno 2023

Mandatario RTP: Visto: il Responsabile del Procedimento
Arch. Barbara Gandolfo

Via Legnano n° 44, 15121, Alessandria

Tel. 347/5041353

e-mail: barbara@gmpstudio.it

—— sTuplo ——

Mandanti RTP:

Dott. For. Fabrizio Masarin
Dott. Agr. Flavio Pollano
Arch. Roberta Bruno

Arch. Rachele Griffa

Gruppo di lavoro:
Arch. Silvia Bovone, Dott. For. Giacomo Debernardi, Dott. For. Junior Francesco Repetto, Dott. Agr. Mara Magistris



Nome attivita

ALLESTIMENTO CANTIERE
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Apposizione segnaletica cantiere
Allestimento di depositi
PERMEABILIZZAZIONE DELLA VIABILITA

A

Apposizione segnaletica

dal

prowvisoria
Fresatura conglomerato bituminoso
Pavimentazione drenante
Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere
NUOVO ACCESSO PEDONALE PARCO SAVONAROLA
Taglio di alberi, arbusti e simili
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h...
Scavo di ammorsamento
Formazione di rilevati
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Riprofilatura scarpate
stesa terra agraria e semina
Stendimento teli di geotessile e similari
Canalette e cordoli in materiali vari

Fond. 1 ) Wil

Fe ione in misto gi )

Vialetti in ghiaia su moduli ad incastro
Realizzazione di staccionate
OPERE A VERDE
Taglio alberi
Piantumazioni alberi e movimenti terra
Piantumazione arbusti (generale)
Semina prato
ARENA
Cordolo in legname per arena
RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio recinzione cantiere

totale cantiere

Durata

e ]

- = N NN W

17

Inizio

28/08/2023
28/08/2023
29/08/2023
29/08/2023
30/08/2023

31/08/2023
31/08/2023
01/09/2023
06/09/2023
18/09/2023

31/08/2023
31/08/2023
07/09/2023
11/09/2023
14/09/2023
18/09/2023
21/09/2023
06/10/2023
09/10/2023
16/10/2023
20/10/2023
25/10/2023
26/10/2023
14/11/2023

07/09/2023
07/09/2023
20/11/2023
01/12/2023
19/09/2023
14/12/2023
14/12/2023

21/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
28/08/2023

Fine

30/08/2023
28/08/2023
29/08/2023
29/08/2023
30/08/2023
18/09/2023
31/08/2023
05/09/2023
15/09/2023
18/09/2023

24/11/2023
06/09/2023
11/09/2023
15/09/2023
25/09/2023
06/10/2023
09/10/2023
11/10/2023
13/10/2023
25/10/2023
31/10/2023
07/11/2023
13/11/2023
24/11/2023
12/12/2023
18/09/2023
30/11/2023
12/12/2023
23/09/2023

20/12/2023
20/12/2023

22/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
22/12/2023

25/08/20. 28/08/2023

04/09/2023

11/09/2023

18/09/2023

25/09/2023

02/10/2023

09/10/2023

16/10/2023 23/10/2023 30/10/2023 06/11/2023 13/11/2023

20/11/2023

27/11/2023

04/12/2023

11/12/2023

18/12/2023

25

VSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGYVSDLMMGVSDLMMGYVSDLMMGYVSDLMMGVSDLMMGVYSDLMMGYVSDLMMGVYVSDLMMGVYSDLMMGYSDLMMGYV S SDLMMGYV SDL

—




