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Nome attivita

ALLESTIMENTO CANTIERE LAVORI IN ALVEO

Viabilita' e segnaletica cantiere

Impianto elettrico di cantiere e installazione gruppo...

Allestimento di deposito
Recinzione zone di lavoro di cantiere

Montaggio bagni chimici e baracche

OPERE IN ALVEO

Taglio di alberi, arbusti e simili
Scavo di ammorsamento

Realizzazione di scogliere

RIPRISTINO MURATURA

Montaggio ponteggio
RISOLUZIONE INTERFERENZE
Smontaggio muratura
Applicazione spritz-beton
Idrosabbiatura pareti

Cuci e scuci murature

Pulizia ed allontamento rifiuti

smobilizzo cantiere

Smontaggio ponteggio

Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Smontaggio bagni chimici e baracche
Smontaggio recinzione cantiere

Trasporto a rifiuto

TOTALE CANTIERE REGIONE
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11/09/2020
14/09/2020
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